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Usporedba vremena dvije taktne gradnje 
Sažetak: 
Na temelju zadane podloge, potrebno je izraditi dokaznicu mjera, ciklogram, histogram radne 
snage i S-krivulju radne snage izgradnje za dva specifična slučaja s ciljem utvrđivanja najbržeg i 
najefikasnijeg.. 
Ključne riječi: 
Dokaznica mjera, ciklogram, histogram radne snage, S-krivulja radne snage 
Time comparison of the two tact construction 
Abstract: 
Based on the given base, it is necessary to make the evidence of the measures, cyclographic 
projection, workforce histogram and S-curve workforce for two specific cases in order to 
determine the fastest and most efficient case. 
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ZADATAK 
Zadatak ovog diplomskog rada je bio napraviti dokaznicu mjera za zadani objekt, te na 
osnovi količina radova iz dokaznice izračunati vrijeme građenja objekta, napraviti 
ciklogram izgradnje objekta kojim ćemo prikazati tempo izgradnje objekta te pojedinih 
radova, histogram radne snage da bi znali broj radnika na gradilištu u pojedinom danu i S-
krivulju radne snage za dva slučaja da bi izračunali kumulativni zbroj radnika, te pojedinih 
radnih kvalifikacija potrebnih na gradilištu tijekom vremena izgradnje. U projektu su 
obuhvaćeni: pripremni, zemljani, tesarski, armirački, betonski, zidarski, izolaterski, 
podopolagački, završni i fasaderski radovi, instalaterski radovi, te unutarnja i vanjska 
stolarija. Prvi slučaj je izgradnja objekta primjenom standardne drvene oplate.  Drugi 
slučaj je primjena suvremenih oplatnih sustava tipa doka sa smanjenim brojem potrebne 
radne snage prilikom tesarskih radova, a povećanjem radne snage u ostalim vrstama radova 
da bi se ubrzao način izgradnje objekta, te usporediti ta dva načina izgradnje s obzirom na 
vrijeme i te količinu radne snage. Prilikom izrade ciklograma objekt je tlocrtno podijeljen 
na dvije kampade koje su približni jednake da bi se osigurala brža izgradnja objekta i lakši 
pregled radova. Zadani objekt je neboder P+9 katova sa četiri stana na svakom katu. Na 
svakom katu se nalaze četiri stana koja su u potpunosti jednaka, samo su drugačije 
orijentirana, dok u prizemlju imamo tri stana koja su jednaka kao i stanovi na ostalim 
etažama, te jedan poslovni prostor u kojem je smještena trgovina. Stanovi su velike 
površine preko 150 m2.  
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UVOD 
 
CIKLOGRAMSKO PLANIRANJE OBJEKTA 
Ciklogrami su specifična vrsta ortogonalnih planova koja je posebno pogodna i adaptirana 
za prikazivanje i planiranje radova koji se odvijaju kontinualno, odnosno ciklički. 
Planiranje se vrši kao i kod ortogonalnih planova u koordinatama (vrijeme, prostor), tako 
da uz vremensko planiranje daju uvid i u prostorni raspored odvijanja radova. Glavni 
preduvjet da bi se ciklogramsko planiranje moglo uspješno primijeniti je taj, da se radni 
procesi obavljaju sa ponavljanjem, kao što samo ime kaže, ciklički, tj. da se objekt za koji 
se vrši planiranje može podijeliti na veći broj jednakih ili približno jednakih dijelova, 
takozvanih kampada. 
Podjela ciklograma može se izvršiti prema načinu prikazivanja, i to :linijski ciklogrami 
(kojima se prikazuju pojedini tokovi radova), paralelni ciklogrami (koji služe za fino 
vremensko planiranje,što je posebno pogodno za montažne radove), kružni ciklogrami 
(kod kojih se postiže veća preglednost), vektorski ciklogrami (koji predstavljaju vezu 
ciklogramskog i mrežnog planiranja). 
Ciklogramsko planiranje je nova tehnika planiranja posebno pogodna za uvođenje 
industrijskih metoda građenja. Kako suvremeno građevinarstvo zahtjeva sve kraće rokove 
izgradnje, nameće se potreba za što većom paralelizacijom izvođenja radova, tj da se što 
veći broj radova izvodi istovremeno, te tako skrati vrijeme izgradnje objekta. Ciklogram se 
sastoji od dvije osi, apcise i ordinate, na apcisi se nalazi vrijeme (dani), a na ordinati 
kampade (etaže). 
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DOKAZNICA MJERA 
Dokaznica mjera je jedan od sastavnih dijelova glavnog projekta. To je dio tehničke 
dokumentacije u kojem su proračunate količine radova.  Količine radova svrstane su 
logičnim redoslijedom i u skladu s tradicijama struke, po vrstama radova i pozicijama na 
temelju proračunatih količina radova, se : ugovara izvedba, planiraju proizvodni resursi i 
vrijeme izvedbe te  izrađuje troškovnik i projekt organizacije građenja. Pozicije u 
dokaznici mjera se opisuju kratko i jasno, a cjelokupni proračun količina mora biti cjelovit 
i lako razumljiv za buduće korisnike dokaznice. Dokaznicu mjera kao i ostalu tehničku 
dokumentaciju izrađuje projektant. Na temelju količina iz dokaznice mjera izrađuju se 
troškovnik, građevinska knjiga, situacije, projekt organizacije građenja. 
 
 
HISTOGRAM RADNE SNAGE 
Histogram radne snage je stupčasti dijagram kojim se prikazuje trenutan broj radne snage 
na gradilištu u pojedinom danu. Ujedno je i prikazana broj pojedine kvalifikacije radnika u 
pojedinom danu. Sastoji se od apcise na kojoj je prikazano vrijeme ( dani) i ordinate na 
kojoj je prikazan broj radne snage. 
 
 
S-KRIVULJA 
S-krivulja je grafički prikaz kumulativnog zbroja radne u vremenu. Naziv potječe od 
krivulje u obliku slova "S" (položenije na početku i na kraju, strmije u sredini) koja nastaje 
na projektu koji počinje sporo, ubrzava i zatim sporije završava. Na apcisi je prikazano 
vrijeme (dani), a na ordinati broj radne snage. U konkretnom primjeru je prikazana krivulja 
za dva slučaja. U svakom slučaju je prikazana krivulja za svaku pojedinačnu kvalifikaciju 
radne snage, te ujedno i ukupne radne snage. 
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Ukupna količina pripremnih radova 
1.1. Košenje trave i korova na gradilištu                                                 2214 m2 
1.2 Sječa manjih stabala do d=10cm                                                           5 kom 
1.3. Izrada privremene ograde oko gradilišta                                            190 m2 
 
 
Ukupna količina zemljanih radova 
2.1. Skidanje humusa d=20cm                                                              232,34 m3 
2.2. Izrada širokog iskopa                                                                   5269,37 m3 
2.3. Zatrpavanje iskopanim materijalom između tem traka i  
nadtemeljnih zidova                                                                            3708,14 m3 
2.4. Razastiranje kamenog materijala d=40 cm                                    290,71 m3 
2.5. Odvoz viška iskopanog materijala                                               1793,57 m3 
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Ukupna količina tesarskih radova  
3.1. Izrada oplate trakastih temelja                                                        554,12 m2 
3.2.  Izrada oplate nadtemeljnog zida                                                  2288,38 m2 
3.3. Izrada oplate zidova prizemlja                                                      1253,61 m2 
3.4. Izrada oplate ulaznih stepenica                                                              4,2 m2 
3.5. Izrada oplate balkonske ograde                                                       153,82 m2 
3.6. Izrada oplate ploče prizemlja i stubišta                                           731,54 m2 
3.7.  Izrada oplate zidova kata                              1258,53 m3 * 9 =  11326,77 m2 
3.8. Izrada oplate balkonske ograde kata                   05,12 m2 * 9 =  1846,08  m2 
3.9. Izrada oplate ploče kata i stubišta                      731,54 m2 * 8 =  5852,32 m2 
3.10. Izrada oplate ploče krova 1. dio                                                     731,54 m2 
3.11. Izrada oplate zidova potkrovlja                                                     238,17 m2 
3.12.  Izrada oplate ploče krova 2. Dio                                                     35,13 m2 
3.13. Izrada oplate šahti na krovu                                                             73,90 m2 
3.14. Izrada oplate nadozida na krovu                                                     408,04 m2 
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Ukupna količina armiračkih radova 
4.1. Armiranje trakastih temelja                                                                 11017,2 kg 
4.2.  Armiranje nadtemeljnog zida                                                             13810,2 kg 
4.3. Armiranje podloge prizemlja                                                                 9303,2 kg 
4.4. Armiranje zidova prizemlja                                                                   9475,2 kg 
4.5. Armiranje ulaznih stepenica                                                                         15 kg 
4.6. Armiranje balkonske ograde  prizemlja                                                     423 kg  
4.7. Armiranje ploče prizemlja                                                                      11323 kg 
4.8. Armiranje stubišta prizemlja                                                                      221 kg 
4.9.  Armiranje zidova kata                                                9833,6 kg * 9=88502,4 kg 
4.10. Armiranje balkonske ograde kata                                       564 kg * 9 =5076kg 
4.11. Armiranje ploče kata                                                   11323 kg * 8 = 90584 kg 
4.12. Armiranje stubišta kata                                                     221 kg * 8 = 1768 kg 
4.13. Armiranje ploče krova 1. dio                                                                11323 kg 
4.14. Armiranje stubišta u podkrovlju                                                               221 kg 
4.15. Armiranje zidova potkrovlja                                                               1844,8 kg 
4.16.  Armiranje ploče krova 2. Dio                                                                  715 kg 
4.17. Armiranje šahti na krovu                                                                       219,2 kg 
4.18. Armiranje kapa od šahti                                                                             9,6 kg 
4.19. Armiranje nadozida na krovu                                                                    783 kg 
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Ukupna količina betonskih radova 
5.1. Betoniranje trakastih temelja                                                            275,43 m3 
5.2. Betoniranje nadtemeljnog zida                                                         230,17 m3 
5.3. Betoniranje podloge prizemlja                                                          116,29 m3 
5.4. Betoniranje zidova prizemlja                                                            118,44 m3 
5.5. Betoniranje ulaznih stepenica                                                               0,15 m3 
5.6. Betoniranje balkonske ograde prizemlja                                              7,05 m3 
5.7. Betoniranje ploče prizemlja                                                               113,23m3 
5.8. Betoniranje stubišta prizemlja                                                              2,21 m3 
5.9.  Betoniranje zidova kata                                       122,92m3 * 9 = 1106,28 m3 
5.10. Betoniranje balkonske ograde kata                                9,4 m3 * 9 = 84,6 m3 
5.11. Betoniranje ploče kata                                         113,23 m3 * 8 = 905,84 m3 
5.12. Betoniranje stubišta kata                                           2,21 m3 * 8 = 17,69 m3 
4.13. Betoniranje ploče krova 1. dio                                                        113,23 m3 
5.14. Betoniranje Armiranje stubišta u podkrovlju                                     2,21 m3 
5.15. Betoniranje zidova potkrovlja                                                          23,06 m3 
5.16.  Betoniranje ploče krova 2. Dio                                                          7,15 m3 
5.17. Betoniranje šahti na krovu                                                                  2,74 m3 
5.18. Betoniranje kapa od šahti                                                                    0,12 m3 
5.19. Betoniranje nadozida na krovu                                                          15,66 m3 
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Ukupna količina zidarskih radova 
6.1. Zidanje pregradnih zidova prizemlja d=10cm                                  226,52 m2 
6.2 Zidanje pregradnih zidova prizemlja d=20 cm                                    11,28 m2 
6.3. Zidanje pregradnih zidova kata d=10cm             245,88 m2 * 9 = 2212,92 m2 
6.4. Zidanje pregradnih zidova kata d=20 cm                11,28 m2 * 9 = 101,52 m2 
6.5. Izrada estriha prizemlja                                                                     696,95 m2 
6.6. Izrada estriha kata                                                 693,78 m2 * 9= 6244,02 m2 
6.7. Izrada estriha potkrovlja                                                                     15,62 m2 
6.8. Oblaganje zidova prizemlja ukrasnom opekom                                  73,07 m2 
6.9. Oblaganje zidova kata  ukrasnom opekom              74,81 m2 * 9 = 673,29 m2 
6.10. Oblaganje zidova potkrovlja ukrasnom opekom                              33,05 m2 
6.11. Žbukanje nosivih zidova prizemlja                                                 647,28 m2 
6.12. Žbukanje pregradnih zidova prizemlja                                            544,83 m2 
6.13. Žbukanje nosivih zidova kata                            682,35 m2 * 9 = 6141,15 m2 
6.14. Žbukanje pregradnih zidova kata                      607,28 m2 * 9 = 5465,52 m2 
6.15. Žbukanje zidova potkrovlja                                                              48,86 m2 
6.16. Izrada betona za pad na krovu                                                        762,97 m2 
 
 
 
 
 
 
Toni Bešker                                                                                                                                   Diplomski rad 
97 
 
Ukupna količina izolaterskih radova 
7.1. Izrada hidroizolacije prizemlja                                                          797,65 m2 
7.2.  Izrada hidroizolacije kata                                    190,28 m2 * 9 = 1712,52 m2 
7.3. Izrada hidroizolacije krova                                                               762,77  m2 
 
 
Ukupna količina podopolagačkih radova 
8.1. Postavljanje keramičkih pločica prizemlja                                      364,97 m2 
8.2 Postavljanje parketa prizemlja                                                          341,79 m2 
8.3. Postavljanje keramičarskih pločica kata            444,68 m2 * 9 = 4002,12 m2 
8.4. Postavljanje parketa kata                                   260,98 m2 * 9 = 2348,82 m2  
8.5. Postavljanje keramičarskih pločica  podkrovlja                                  27,5 m2 
8.6. Postavljanje ploča na krovu                                                             762,97 m2 
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Ukupna količina završnih i fasaderskih radova 
9.1. Bojanje stropova prizemlja                                                                       706,76 m2 
9.2 Bojanje stropova kata                                                   705,66 m2 * 9 = 6350,94 m2 
9.3. Bojanje stropova potkrovlja                                                                          27,5 m2  
9.4. Bojanje nosivih zidova prizemlja                                                             647,28 m2 
9.5. Bojanje pregradnih zidova prizemlja                                                       544,83 m2 
9.6. Bojanje nosivih zidova kata                                       682,35 m2 * 9 = 6141,15 m2 
9.7. Bojanje pregradnih zidova kata                                  595,84 m2 * 9 = 5362,56 m2 
9.8. Bojanje zidova potkrovlja                                                                          48,86 m2 
9.9. Izrada zapadne demit fasade                                                                    842,35 m2 
9.10.  Izrada sjeverne demit fasade                                                                 945,52 m2 
9.11. Izrada južne demit fasade                                                                      949,52 m2 
9.12. Izrada istočne demit fasade                                                                   842,69 m2 
9.13. Izrada zapadne fasade                                                                          1522,40 m2 
9.14.  Izrada sjeverne fasade                                                                         1468,96 m2 
9.15. Izrada južne fasade                                                                              1442,41 m2 
9.16. Izrada istočne fasade                                                                           1484,22 m2 
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PRVI SLUČAJ IZGRADNJE 
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Opisivanje prvog slučaja izgradnje 
U prvom načinu izgradnje objekta kod ciklogramu je isplaniran način izgradnje sa 
standardnom oplatom kod koje je potrebna veća količina radne snage za njenu izradu i 
montiranje. Ostale vrste radova su izvedene sa standardni brojem radnika potrebnih da bi 
se ti radovi izvršili u  uobičajenom vremenskom razdoblju. Najveću ulogu u vremenu 
izgradnje objekta ima oplata o kojoj ovise ostali radovi, te sušenje pojedinih radova, tipa 
estrih. Ukupno vrijeme izgradnje objekta je 233 dana. Uz ciklogram je prikazan i 
histogram radne snage koji nam prikazuje ukupan broj radnika, te pojedinačnu 
kvalifikaciju radnika po danima. U njemu se vidi da se broj radnika drastično povećava 
nakon početka druge cjeline radova (zidarski, stolarski, ViK, žbukanje...). 
Napravljena je i S-krivulja u kojoj prikazujemo dosadašnji broj radnika. Na krivulji je 
vidljivo, da je najveći broj korištenih radnika onih kvalificiranih,čiji broj naglo raste s 
početkom zidarskih radova. Nakon njih  najviše ima polukvalificiranih radnika, dok je broj 
visoko kvalificirane radne snage jako mali, te on raste pri samom kraju građenja prilikom 
izvedbe završnih radova. Ukupna količina radne snage iznosi 15202 radnika, od kojih je 
6062 PKR, 7563 KVR, 1451 VKR, te 126 strojeva. 
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Proračun vremena izgradnje građevinskih radova za prvi slučaj 
 
 
 
N Opis aktivnosti Količina radova BROJ G. N. Sastav RG PKR KVR VKR Normativ vremena Broj radnih grupa t=(Q*nv)/(8*NRG)
1 Košenje trave na gradilištu s utovarom u vozilo 2214,00 P.01.101 PKR 0,02 0,02 6 0,92
2 Sječa manjih stabala na gradilištu do d=10cm s utovarom 5 P.01.103 PKR 0,55 0,55 1 0,34
3 Izrada privremene ograde na kradilištu 190,00 P.01.502 PKR+2KVR 0,16 0,32 0,16 2 0,95
4 Skidanje površinskog humusa d=20cm 232,34 / STROJ 33,05 1 0,88
5 Izrada širokog iskopa tla 5269,37 / STROJ 18,48 4 8,91
6 Zatrpavanje iskopanim materijalom između tem. traka 3708,14 / STROJ 18,48 4 6,27
7 Razastiranje kamenog materijala d=40cm 290,71 / STROJ 33,05 1 1,10
8 Odvoz viška iskopanog materijala 1793,57 I.N. PKR 4 4 10 5,60
9 Izrada oplate trakastih temelja Kampada A 288,14 TE.03.201.1. PKR+KVR 0,56 0,52 0,56 7 2,88
10 Izrada oplate trakastih temelja Kampada B 265,98 TE.03.201.1. PKR+KVR 0,56 0,52 0,56 7 2,66
11 Izrada oplate nadtemeljnog zida Kampada A 1189,96 TE.03.201.1. PKR+KVR 0,56 0,52 0,56 28 2,97
12 Izrada oplate nadtemeljnog zida Kampada B 1098,42 TE.03.201.1. PKR+KVR 0,56 0,52 0,56 26 2,96
13 Izrada oplate zidova prizemlja i ograde Kampada A 707,36 TE.03.201.1. PKR+KVR 0,56 0,52 0,56 16 3,09
14 Izrada oplate zidova prizemlja i ograde Kampada B 704,29 TE.03.201.1. PKR+KVR 0,56 0,52 0,56 16 3,08
15 Izrada oplate ploče prizemlja Kampada A 362,50 TE.03.402.1. 2PKR+KVR 0,84 0,52 0,52 8 2,95
16 Izrada oplate ploče prizemlja Kampada B 369,04 TE.03.402.1. 2PKR+KVR 0,84 0,52 0,52 8 3,00
17 Izrada oplate zidova kata i ograde Kampada A 745,46 TE.03.201.1. PKR+KVR 0,56 0,52 0,56 17 3,07
18 Izrada oplate zidova kata i ograde Kampada B 709,27 TE.03.201.1. PKR+KVR 0,56 0,52 0,56 17 2,92
19 Izrada oplate ploče kata Kampada A 362,50 TE.03.402.1. 2PKR+KVR 0,84 0,52 0,52 8 2,95
20 Izrada oplate ploče kata Kampada B 369,04 TE.03.402.1. 2PKR+KVR 0,84 0,52 0,52 8 3,00
21 Izrada oplate ploče krova Kampada A 362,50 TE.03.402.1. 2PKR+KVR 0,84 0,52 0,52 8 2,95
22 Izrada oplate ploče krova Kampada B 369,04 TE.03.402.1. 2PKR+KVR 0,84 0,52 0,52 8 3,00
23 Izrada oplate zidova podkrovlja 238,12 TE.03.201.1. PKR+KVR 0,56 0,52 0,56 14 1,19
24 Izrada oplate ploče krova 2. dio 35,13 TE.03.402.1. 2PKR+KVR 0,84 0,52 0,52 2 1,14
25 Izrada oplate šahti na krovu 73,90 TE.03.303.1. PKR+KVR+2VKR 0,35 0,65 1,22 0,65 5 1,20
26 Izrada oplate nadozida na krovu 408,04 TE.03.201.1. PKR+KVR 0,56 0,52 0,56 9 3,17
27 Armiranje trakastih temelja Kampada A 5,5652 AR.04.305 PKR+KVR 11 11 11 3 2,55
28 Armiranje trakastih temelja Kampada B 5,4520 AR.04.305 PKR+KVR 11 11 11 3 2,50
29 Armiranje nadtemeljnog zida Kampada A 6,9996 AR.04.402.3. 6KVR+VKR 18 3 3 1 2,62
30 Armiranje nadtemeljnog zida Kampada B 6,8106 AR.04.402.3. 6KVR+VKR 18 3 3 1 2,55
31 Armiranje betonske podloge Kampada A 4,6144 AR.04.401.3. 3KVR+VKR 15,5 3 5,17 1 2,98
32 Armiranje betonske podloge Kampada B 4,6888 AR.04.401.3. 3KVR+VKR 15,5 3 5,17 1 3,03
33 Armiranje zidova prizemlja i ograde Kampada A 5,0540 AR.04.402.3. 4KVR+VKR 18 3 4,5 1 2,84
34 Armiranje zidova prizemlja i ograde Kampada B 4,8510 AR.04.402.3. 4KVR+VKR 18 3 4,5 1 2,73
35 Armiranje ploče prizemlja Kampada A 6,0800 AR.04.401.3. 5KVR+VKR 15,5 3 3,1 1 2,36
36 Armiranje ploče prizemlja Kampada B 5,4640 AR.04.401.3. 5KVR+VKR 15,5 3 3,1 1 2,12
37 Armiranje zidova kata i ograde Kampada A 5,2972 AR.04.402.3. 4KVR+VKR 18 3 4,5 1 2,98
38 Armiranje zidova kata i ograde Kampada B 5,1301 AR.04.402.3. 4KVR+VKR 18 3 4,5 1 2,89
39 Armiranje ploče kata Kampada A 6,0800 AR.04.401.3. 5KVR+VKR 15,5 3 3,1 1 2,36
40 Armiranje ploče kata Kampada B 5,4640 AR.04.401.3. 5KVR+VKR 15,5 3 3,1 1 2,12
41 Armiranje ploče krova Kampada A 6,0800 AR.04.401.3. 5KVR+VKR 15,5 3 3,1 1 2,36
42 Armiranje ploče krova Kampada B 5,4640 AR.04.401.3. 5KVR+VKR 15,5 3 3,1 1 2,12
43 Armiranje zidova podkrovlja 1,8448 AR.04.402.3. 4KVR+VKR 18 3 4,5 1 1,04
44 Armiranje ploče krova 2. dio 0,7150 AR.04.401.3. KVR+VKR 15,5 3 15,5 1 1,39
45 Armiranje šahti na krovu 0,3152 AR.04.303.2. PKR+KVR 17,5 17,5 17,5 1 0,69
46 Armiranje nadozida na krovu 0,7830 AR.04.303.2. PKR+KVR 17,5 17,5 17,5 2 0,86
47 Betoniranje trakastih temelja Kampada A 139,13 BE.05.201.4. KVR 1,02 1,02 6 2,96
48 Betoniranje trakastih temelja Kampada B 136,30 BE.05.201.4. KVR 1,02 1,02 6 2,90
49 Betoniranje nadtemeljnog zida Kampada A 116,66 BE.05.201.4. KVR 1,02 1,02 5 2,97
50 Betoniranje nadtemeljnog zida Kampada B 113,51 BE.05.201.4. KVR 1,02 1,02 5 2,89
51 Betoniranje podloge Kampada A 57,68 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 1 2,45
52 Betoniranje podloge Kampada B 58,61 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 1 2,49
53 Betoniranje zidova prizemlja i ograde Kampada A 63,80 BE.05.201.3. PMR+KVR 0,7 0,55 0,7 2 2,79
54 Betoniranje zidova prizemlja i ograde Kampada B 64,84 BE.05.201.3. PMR+KVR 0,7 0,55 0,7 2 2,84
55 Betoniranje ploče prizemlja Kampada A 60,80 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 1 2,58
56 Betoniranje ploče prizemlja Kampada B 54,64 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 1 2,32
57 Betoniranje zidova kata i ograde Kampada A 67,39 BE.05.201.3. PMR+KVR 0,7 0,55 0,7 2 2,95
58 Betoniranje zidova kata i ograde Kampada B 64,93 BE.05.201.3. PMR+KVR 0,7 0,55 0,7 2 2,84
59 Betoniranje ploče kata Kampada A 60,80 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 1 2,58
60 Betoniranje ploče kata Kampada B 54,64 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 1 2,32
61 Betoniranje ploče krova Kampada A 60,80 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 1 2,58
62 Betoniranje ploče krova Kampada B 54,64 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 1 2,32
63 Betoniranje zidova podkrovlja 23,04 BE.05.201.3. PMR+KVR 0,7 0,55 0,7 2 1,01
64 Betoniranje ploče krova 2. dio 7,15 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 1 0,30
65 Betoniranje šahti na krovu 2,86 BE.05.203.3. PMR+KVR 1,25 1,58 1,58 1 0,56
66 Betoniranje nadozida na krovu 15,66 BE.05.203.3. PMR+KVR 1,25 1,58 1,58 3 1,03
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67 Izrada betona za pad 762,97 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 11 3,03
68 Zidanje pregradnih zidova prizemlja Kampada A 128,58 ZI.06.502.1 PKR+2KVR 0,42 0,92 0,46 3 2,46
69 Zidanje pregradnih zidova prizemlja Kampada B 109,22 ZI.06.502.1 PKR+2KVR 0,42 0,92 0,46 3 2,09
70 Zidanje pregradnih zidova kata Kampada A 128,58 ZI.06.502.1 PKR+2KVR 0,42 0,92 0,46 3 2,46
71 Zidanje pregradnih zidova kata Kampada B 128,58 ZI.06.502.1 PKR+2KVR 0,42 0,92 0,46 3 2,46
72 Izrada estriha prizemlja Kampada A 336,27 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 5 2,94
73 Izrada estriha prizemlja Kampada B 360,68 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 5 3,16
74 Izrada estriha kata Kampada A 333,10 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 5 2,91
75 Izrada estriha kata Kampada B 360,61 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 5 3,16
76 Oblaganje zidova prizemlja ukrasnom opekom 73,07 ZI.06.801. PKR+3KVR 2 6,33 2,11 7 2,75
77 Oblaganje zidova kata ukrasnom opekom 74,81 ZI.06.801. PKR+3KVR 2 6,33 2,11 7 2,82
78 Oblaganje zidova podkrovlja ukrasnom opekom 33,05 ZI.06.801. PKR+3KVR 2 6,33 2,11 7 1,25
79 Žbukanje nosivih zidova prizemlja Kampada A 302,32 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 3 2,52
80 Žbukanje nosivih zidova prizemlja Kampada B 344,96 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 3 2,87
81 Žbukanje pregradnih zidova prizemlja Kampada A 241,20 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 2 3,02
82 Žbukanje pregradnih zidova prizemlja Kampada B 303,64 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 3 2,53
83 Žbukanje nosivih zidova kata Kampada A 362,96 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 3 3,02
84 Žbukanje nosivih zidova kata Kampada B 319,39 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 3 2,66
85 Žbukanje pregradnih zidova kata Kampada A 303,64 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 3 2,53
86 Žbukanje pregradnih zidova kata Kampada B 303,64 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 3 2,53
87 Žbukanje nosivih zidova podkrovlja 48,86 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 1 1,22
88 Izrada estriha podkrovlja 15,62 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 1 0,68
89 Izrada hidroizolacije prizemlja Kampada A 442,41 GN.561.102.1. PKR+KVR+VKR 0,013 0,013 0,026 0,026 2 0,72
90 Izrada hidroizolacije prizemlja Kampada B 355,24 GN.561.102.1. PKR+KVR+VKR 0,013 0,013 0,026 0,026 1 1,15
91 Izrada hiidroizolacije kata Kampada A 95,14 GN.561.102.1. PKR+KVR+VKR 0,013 0,013 0,026 0,026 1 0,31
92 Izrada hidroizolacije kata Kampada B 95,14 GN.561.102.1. PKR+KVR+VKR 0,013 0,013 0,026 0,026 1 0,31
93 Izrada hidroizolacije krova 763,77 GN.561.102.1. PKR+KVR+VKR 0,013 0,013 0,026 0,026 1 2,48
94 Postavljanje keramičih pločica prizemlja Kampada A 226,63 KE.09.110 PKR+3VKR 0,38 1,14 0,38 4 2,69
95 Postavljanje keramičih pločica prizemlja Kampada B 138,34 KE.09.110 PKR+3VKR 0,38 1,14 0,38 3 2,19
96 Postavljanje parketa prizemlja Kampada A 119,42 GN.09.691.204 3PKR+VKR 0,886 0,156 0,296 2 2,21
97 Postavljanje parketa prizemlja Kampada B 222,37 GN.09.691.205 3PKR+VKR 0,886 0,156 0,296 3 2,74
98 Postavljanje keramičih pločica kata Kampada A 222,34 KE.09.110 PKR+3VKR 0,38 1,14 0,38 4 2,64
99 Postavljanje keramičih pločica kata Kampada B 222,34 KE.09.110 PKR+3VKR 0,38 1,14 0,38 4 2,64
100 Postavljanje parketa kata Kampada A 122,64 GN.09.691.204 3PKR+VKR 0,886 0,156 0,296 2 2,27
101 Postavljanje parketa kata Kampada B 138,34 GN.09.691.205 3PKR+VKR 0,886 0,156 0,296 2 2,56
102 Postavljanje kramičkih pločica u podkrovlju 27,50 KE.09.110 PKR+2VKR 0,38 1,14 0,57 1 1,96
103 Postavljanje ploča na krovu 762,97 KE.09.110 PKR+2VKR 0,38 1,14 0,57 10 5,44
104 Bojanje zidova prizemlja Kampada A 543,54 I.N. KVR 0,066 0,066 2 2,24
105 Bojanje zidova prizemlja Kampada B 648,60 I.N. KVR 0,066 0,066 2 2,68
106 Bojanje stropova prizemlja Kampada A 348,15 I.N. KVR 0,066 0,066 1 2,87
107 Bojanje stropova prizemlja Kampada B 358,61 I.N. KVR 0,066 0,066 1 2,96
108 Bojanje zidova kata Kampada A 666,60 I.N. KVR 0,066 0,066 2 2,75
109 Bojanje zidova kata Kampada B 623,03 I.N. KVR 0,066 0,066 2 2,57
110 Bojanje stropova kata Kampada A 344,98 I.N. KVR 0,066 0,066 1 2,85
111 Bojanje stropova kata Kampada B 360,68 I.N. KVR 0,066 0,066 1 2,98
112 Bojanje zidova podkrovlja 48,86 I.N. KVR 0,066 0,066 1 0,40
113 Bojanje stropova podkrovlja 27,50 I.N. KVR 0,066 0,066 1 0,23
114 Izrada zapadne demit fasade 842,35 I.N. 4PKR+VKR 0,704 0,154 0,176 5 3,71
115 Izrada sjeverne demit fasade 949,52 I.N. 4PKR+VKR 0,704 0,154 0,176 5 4,18
116 Izrada južne demit fasade 949,52 I.N. 4PKR+VKR 0,704 0,154 0,176 5 4,18
117 Izrada istočne demit fasade 842,69 I.N. 4PKR+VKR 0,704 0,154 0,176 5 3,71
118 Izrada zapadne fasade 1522,40 GN.421.112.3.1 3PKR+VKR 0,63 0,25 0,25 8 5,95
119 Izrada sjeverne fasade 1468,96 GN.421.112.3.1 3PKR+VKR 0,63 0,25 0,25 8 5,74
120 Izrada južne fasade 1442,41 GN.421.112.3.1 3PKR+VKR 0,63 0,25 0,25 8 5,63
121 Izrada istočne fasade 1484,22 GN.421.112.3.1 3PKR+VKR 0,63 0,25 0,25 8 5,80
122 Postavljanje vanjskih zatvora u prizemlju 21 I.N. PKR+KVR 2 2,16 2,16 2 2,84
123 Postavljanje unutarnjih zatvora u prizemlju 29 I.N. PKR+KVR 2 2,16 2,16 3 2,61
124 Postavljanje vanjskih zatvora na katu 20 I.N. PKR+KVR 2 2,16 2,16 2 2,70
125 Postavljanje unutarnjih zatvora na katu 34 I.N. PKR+KVR 2 2,16 2,16 3 3,06
126 Postavljanje zatvora u podkrovlju 1 I.N. PKR+KVR 2 2,16 2,16 1 0,27
127 Izrada kanalizacije prizemlja Kampada A 4,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 2 2,00
128 Izrada kanalizacije prizemlja Kampada B 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 2 3,00
129 Izrada kanalizacije kata Kampada A 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 2 3,00
130 Izrada kanalizacije kata Kampada B 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 2 3,00
131 Izrada vode prizemlja Kampada A 4,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 2 2,00
132 Izrada vode prizemlja Kampada B 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 2 3,00
133 Izrada vode kata Kampada A 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 2 3,00
134 Izrada vode kata Kampada B 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 2 3,00
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CIKLOGRAM 
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S-krivulja radne snage za uobičajan način gradnje ( prvi slučaj) 
 
 
 
 
DANI STROJ PKR KVR VKR UKUPNO DOSAD STROJEVI DOSAD PKR DOSAD KVR DOSAD VKR DOSAD UKUPNO RADNE SNAGE
1 6 6 0 6 0 0 6
2 1 1 0 7 0 0 7
3 2 4 6 0 9 4 0 13
4 1 1 1 9 4 0 14
5 4 4 5 9 4 0 18
6 4 4 9 9 4 0 22
7 4 4 13 9 4 0 26
8 4 4 17 9 4 0 30
9 4 4 21 9 4 0 34
10 4 4 25 9 4 0 38
11 4 4 29 9 4 0 42
12 4 4 33 9 4 0 46
13 4 4 37 9 4 0 50
14 10 10 20 37 19 14 0 70
15 10 10 20 37 29 24 0 90
16 10 10 20 37 39 34 0 110
17 10 16 26 37 49 50 0 136
18 10 16 26 37 59 66 0 162
19 10 16 26 37 69 82 0 188
20 28 40 1 69 37 97 122 1 257
21 28 40 1 69 37 125 162 2 326
22 28 40 1 69 37 153 202 3 395
23 26 37 1 64 37 179 239 4 459
24 26 37 1 64 37 205 276 5 523
25 26 37 1 64 37 231 313 6 587
26 5 5 37 231 318 6 592
27 5 5 37 231 323 6 597
28 5 5 37 231 328 6 602
29 0 37 231 328 6 602
30 4 4 41 231 328 6 606
31 4 4 45 231 328 6 610
32 4 4 49 231 328 6 614
33 4 4 53 231 328 6 618
34 4 4 57 231 328 6 622
35 4 4 61 231 328 6 626
36 4 4 65 231 328 6 630
37 1 1 66 231 328 6 631
38 3 1 4 66 231 331 7 635
39 3 1 4 66 231 334 8 639
40 3 1 4 66 231 337 9 643
41 1 4 2 7 66 232 341 11 650
42 1 4 2 7 66 233 345 13 657
43 1 4 2 7 66 234 349 15 664
44 1 1 1 3 66 235 350 16 667
45 1 1 1 3 66 236 351 17 670
46 3 3 3 9 66 239 354 20 679
47 17 21 2 40 66 256 375 22 719
48 10 16 20 1 47 76 272 395 23 766
49 10 16 20 1 47 86 288 415 24 813
50 10 18 22 1 51 96 306 437 25 864
51 10 18 22 1 51 106 324 459 26 915
52 10 18 22 1 51 116 342 481 27 966
53 10 18 15 1 44 126 360 496 28 1010
54 18 15 1 34 126 378 511 29 1044
55 18 15 1 34 126 396 526 30 1078
56 17 14 2 33 126 413 540 32 1111
57 17 14 2 33 126 430 554 34 1144
58 17 14 2 33 126 447 568 36 1177
59 18 22 2 42 126 465 590 38 1219
60 18 22 2 42 126 483 612 40 1261
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61 18 22 2 42 126 501 634 42 1303
62 19 23 1 43 126 520 657 43 1346
63 19 23 1 43 126 539 680 44 1389
64 19 23 1 43 126 558 703 45 1432
65 18 15 1 34 126 576 718 46 1466
66 18 15 1 34 126 594 733 47 1500
67 18 15 1 34 126 612 748 48 1534
68 17 14 2 33 126 629 762 50 1567
69 17 14 2 33 126 646 776 52 1600
70 17 14 2 33 126 663 790 54 1633
71 18 22 2 42 126 681 812 56 1675
72 18 22 2 42 126 699 834 58 1717
73 18 22 2 42 126 717 856 60 1759
74 19 23 1 43 126 736 879 61 1802
75 19 23 1 43 126 755 902 62 1845
76 19 23 1 43 126 774 925 63 1888
77 18 15 1 34 126 792 940 64 1922
78 18 15 1 34 126 810 955 65 1956
79 18 15 1 34 126 828 970 66 1990
80 17 14 2 33 126 845 984 68 2023
81 17 14 2 33 126 862 998 70 2056
82 17 14 2 33 126 879 1012 72 2089
83 18 22 2 42 126 897 1034 74 2131
84 18 22 2 42 126 915 1056 76 2173
85 18 22 2 42 126 933 1078 78 2215
86 19 23 1 43 126 952 1101 79 2258
87 19 23 1 43 126 971 1124 80 2301
88 19 23 1 43 126 990 1147 81 2344
89 15 15 1 31 126 1005 1162 82 2375
90 15 15 1 31 126 1020 1177 83 2406
91 15 15 1 31 126 1035 1192 84 2437
92 17 14 2 33 126 1052 1206 86 2470
93 17 14 2 33 126 1069 1220 88 2503
94 17 14 2 33 126 1086 1234 90 2536
95 18 22 2 42 126 1104 1256 92 2578
96 18 22 2 42 126 1122 1278 94 2620
97 18 22 2 42 126 1140 1300 96 2662
98 19 23 1 43 126 1159 1323 97 2705
99 19 23 1 43 126 1178 1346 98 2748
100 19 23 1 43 126 1197 1369 99 2791
101 18 15 1 34 126 1215 1384 100 2825
102 18 15 1 34 126 1233 1399 101 2859
103 18 15 1 34 126 1251 1414 102 2893
104 17 14 2 33 126 1268 1428 104 2926
105 17 14 2 33 126 1285 1442 106 2959
106 17 14 2 33 126 1302 1456 108 2992
107 18 22 2 42 126 1320 1478 110 3034
108 18 22 2 42 126 1338 1500 112 3076
109 18 22 2 42 126 1356 1522 114 3118
110 19 23 1 43 126 1375 1545 115 3161
111 19 23 1 43 126 1394 1568 116 3204
112 19 23 1 43 126 1413 1591 117 3247
113 18 15 1 34 126 1431 1606 118 3281
114 18 15 1 34 126 1449 1621 119 3315
115 18 15 1 34 126 1467 1636 120 3349
116 17 14 2 33 126 1484 1650 122 3382
117 17 14 2 33 126 1501 1664 124 3415
118 17 14 2 33 126 1518 1678 126 3448
119 18 22 2 42 126 1536 1700 128 3490
120 18 22 2 42 126 1554 1722 130 3532
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121 18 22 2 42 126 1572 1744 132 3574
122 19 23 1 43 126 1591 1767 133 3617
123 19 23 1 43 126 1610 1790 134 3660
124 19 23 1 43 126 1629 1813 135 3703
125 18 15 1 34 126 1647 1828 136 3737
126 18 15 1 34 126 1665 1843 137 3771
127 18 15 1 34 126 1683 1858 138 3805
128 17 14 2 33 126 1700 1872 140 3838
129 22 22 2 46 126 1722 1894 142 3884
130 22 22 2 46 126 1744 1916 144 3930
131 23 30 2 55 126 1767 1946 146 3985
132 34 55 2 91 126 1801 2001 148 4076
133 34 55 2 91 126 1835 2056 150 4167
134 35 56 1 92 126 1870 2112 151 4259
135 38 65 1 104 126 1908 2177 152 4363
136 38 65 1 104 126 1946 2242 153 4467
137 37 67 1 105 126 1983 2309 154 4572
138 39 63 1 103 126 2022 2372 155 4675
139 39 63 1 103 126 2061 2435 156 4778
140 38 62 2 102 126 2099 2497 158 4880
141 39 65 2 106 126 2138 2562 160 4986
142 34 80 2 116 126 2172 2642 162 5102
143 45 88 2 135 126 2217 2730 164 5237
144 45 88 2 135 126 2262 2818 166 5372
145 45 88 2 135 126 2307 2906 168 5507
146 46 89 1 136 126 2353 2995 169 5643
147 47 90 2 139 126 2400 3085 171 5782
148 46 89 1 136 126 2446 3174 172 5918
149 45 81 1 127 126 2491 3255 173 6045
150 46 82 2 130 126 2537 3337 175 6175
151 45 81 1 127 126 2582 3418 176 6302
152 44 80 2 126 126 2626 3498 178 6428
153 45 81 3 129 126 2671 3579 181 6557
154 44 80 2 126 126 2715 3659 183 6683
155 45 88 2 135 126 2760 3747 185 6818
156 46 89 3 138 126 2806 3836 188 6956
157 45 88 2 135 126 2851 3924 190 7091
158 46 89 1 136 126 2897 4013 191 7227
159 47 90 2 139 126 2944 4103 193 7366
160 46 89 1 136 126 2990 4192 194 7502
161 45 81 1 127 126 3035 4273 195 7629
162 46 82 2 130 126 3081 4355 197 7759
163 45 81 1 127 126 3126 4436 198 7886
164 44 80 2 126 126 3170 4516 200 8012
165 45 81 3 129 126 3215 4597 203 8141
166 44 80 2 126 126 3259 4677 205 8267
167 45 88 2 135 126 3304 4765 207 8402
168 56 79 3 138 126 3360 4844 210 8540
169 55 78 2 135 126 3415 4922 212 8675
170 51 84 15 150 126 3466 5006 227 8825
171 42 71 15 128 126 3508 5077 242 8953
172 43 71 15 129 126 3551 5148 257 9082
173 40 76 24 140 126 3591 5224 281 9222
174 40 81 24 145 126 3631 5305 305 9367
175 42 83 23 148 126 3673 5388 328 9515
176 48 80 24 152 126 3721 5468 352 9667
177 42 74 15 131 126 3763 5542 367 9798
178 41 73 14 128 126 3804 5615 381 9926
179 51 105 14 170 126 3855 5720 395 10096
180 52 106 15 173 126 3907 5826 410 10269
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181 51 105 14 170 126 3958 5931 424 10439
182 40 72 14 126 126 3998 6003 438 10565
183 41 73 15 129 126 4039 6076 453 10694
184 40 72 14 126 126 4079 6148 467 10820
185 40 72 14 126 126 4119 6220 481 10946
186 41 73 15 129 126 4160 6293 496 11075
187 40 72 14 126 126 4200 6365 510 11201
188 40 72 14 126 126 4240 6437 524 11327
189 41 73 15 129 126 4281 6510 539 11456
190 40 72 14 126 126 4321 6582 553 11582
191 40 72 14 126 126 4361 6654 567 11708
192 41 73 15 129 126 4402 6727 582 11837
193 40 72 14 126 126 4442 6799 596 11963
194 40 72 14 126 126 4482 6871 610 12089
195 41 73 15 129 126 4523 6944 625 12218
196 40 72 14 126 126 4563 7016 639 12344
197 40 72 14 126 126 4603 7088 653 12470
198 41 73 15 129 126 4644 7161 668 12599
199 40 72 14 126 126 4684 7233 682 12725
200 40 72 14 126 126 4724 7305 696 12851
201 40 72 14 126 126 4764 7377 710 12977
202 12 5 14 31 126 4776 7382 724 13008
203 13 6 14 33 126 4789 7388 738 13041
204 13 8 14 35 126 4802 7396 752 13076
205 39 26 19 84 126 4841 7422 771 13160
206 33 8 19 60 126 4874 7430 790 13220
207 32 5 19 56 126 4906 7435 809 13276
208 33 6 20 59 126 4939 7441 829 13335
209 57 6 28 91 126 4996 7447 857 13426
210 67 6 48 121 126 5063 7453 905 13547
211 66 5 47 118 126 5129 7458 952 13665
212 66 5 47 118 126 5195 7463 999 13783
213 66 5 47 118 126 5261 7468 1046 13901
214 66 5 47 118 126 5327 7473 1093 14019
215 56 5 27 88 126 5383 7478 1120 14107
216 56 5 27 88 126 5439 7483 1147 14195
217 56 5 27 88 126 5495 7488 1174 14283
218 56 5 27 88 126 5551 7493 1201 14371
219 56 5 27 88 126 5607 7498 1228 14459
220 56 5 27 88 126 5663 7503 1255 14547
221 56 5 27 88 126 5719 7508 1282 14635
222 36 5 22 63 126 5755 7513 1304 14698
223 36 5 22 63 126 5791 7518 1326 14761
224 36 5 22 63 126 5827 7523 1348 14824
225 37 5 24 66 126 5864 7528 1372 14890
226 36 7 22 65 126 5900 7535 1394 14955
227 36 5 22 63 126 5936 7540 1416 15018
228 26 5 8 39 126 5962 7545 1424 15057
229 26 5 8 39 126 5988 7550 1432 15096
230 26 5 8 39 126 6014 7555 1440 15135
231 24 3 3 30 126 6038 7558 1443 15165
232 24 2 8 34 126 6062 7560 1451 15199
233 3 3 126 6062 7563 1451 15202
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Drugi slučaj 
U drugom načinu izgradnje objekta kod ciklogramu je isplaniran način izgradnje sa 
suvremenim oplatnim sustavom tipa doka, za koji je potrebna manja količina radne snage,a 
ujedno je ubrzan način izgradnje,dok je u daljnjem građenju povećan broj radne snage 
kako bi se ubrzala izgradnja objekta. Najveću ulogu u vremenu izgradnje objekta ima 
oplata o kojoj ovise ostali radovi, te sušenje pojedinih radova, tipa estrih. Ukupno vrijeme 
izgradnje objekta je 179 dana,koje je dosta kraće nego kod prvog slučaja. Uz ciklogram je 
prikazan i histogram radne snage koji nam prikazuje ukupan broj radnika, te pojedinačnu 
kvalifikaciju radnika po danima. U njemu se vidi da se broj radnika drastično povećava 
nakon početka druge cjeline radova (zidarski, stolarski, ViK, žbukanje...). 
Napravljena je i S-krivulja u kojoj prikazujemo dosadašnji broj radnika. Na krivulji je 
vidljivo, da je najveći broj korištenih radnika onih kvalificiranih,čiji broj naglo raste s 
početkom zidarskih radova. Nakon njih  najviše ima polukvalificiranih radnika, dok je broj 
visoko kvalificirane radne snage jako mali, te on raste pri samom kraju građenja prilikom 
izvedbe završnih radova. Ukupna količina radne snage iznosi 15751 radnika, od kojih je 
4680 PKR, 6554 KVR, 1391 VKR, te 126 strojeva. 
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Proračun vremena izgradnje građevinskih radova za drugi slučaj 
 
 
 
 
 
N Opis aktivnosti Količina radova BROJ G. N. Sastav RG PKR KVR VKR Normativ vremena Broj radnih grupa t=(Q*nv)/(8*NRG)
1 Košenje trave na gradilištu s utovarom u vozilo 2214,00 P.01.101 PKR 0,02 0,02 6 0,92
2 Sječa manjih stabala na gradilištu do d=10cm s utovarom 5 P.01.103 PKR 0,55 0,55 1 0,34
3 Izrada privremene ograde na kradilištu 190,00 P.01.502 PKR+2KVR 0,16 0,32 0,16 2 0,95
4 Skidanje površinskog humusa d=20cm 232,34 / STROJ 33,05 1 0,88
5 Izrada širokog iskopa tla 5269,37 / STROJ 18,48 4 8,91
6 Zatrpavanje iskopanim materijalom između tem. traka 3708,14 / STROJ 18,48 4 6,27
7 Razastiranje kamenog materijala d=40cm 290,71 / STROJ 33,05 1 1,10
8 Odvoz viška iskopanog materijala 1793,57 I.N. PKR 4 4 10 5,60
9 Izrada oplate trakastih temelja Kampada A 288,14 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 5 1,80
10 Izrada oplate trakastih temelja Kampada B 265,98 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 5 1,66
11 Izrada oplate nadtemeljnog zida Kampada A 1189,96 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 18 2,07
12 Izrada oplate nadtemeljnog zida Kampada B 1098,42 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 18 1,91
13 Izrada oplate zidova prizemlja i ograde Kampada A 707,36 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 11 2,01
14 Izrada oplate zidova prizemlja i ograde Kampada B 704,29 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 11 2,00
15 Izrada oplate ploče prizemlja Kampada A 362,50 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 6 1,89
16 Izrada oplate ploče prizemlja Kampada B 369,04 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 6 1,92
17 Izrada oplate zidova kata i ograde Kampada A 745,46 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 11 2,12
18 Izrada oplate zidova kata i ograde Kampada B 709,27 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 11 2,01
19 Izrada oplate ploče kata Kampada A 362,50 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 6 1,89
20 Izrada oplate ploče kata Kampada B 369,04 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 6 1,92
21 Izrada oplate ploče krova Kampada A 362,50 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 6 1,89
22 Izrada oplate ploče krova Kampada B 369,04 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 6 1,92
23 Izrada oplate zidova podkrovlja 238,12 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 7 1,06
24 Izrada oplate ploče krova 2. dio 35,13 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 1 1,10
25 Izrada oplate šahti na krovu 73,90 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 2 1,15
26 Izrada oplate nadozida na krovu 408,04 I.N. PKR+KVR 0,25 0,25 0,25 6 2,13
27 Armiranje trakastih temelja Kampada A 5,5652 AR.04.305 PKR+KVR 11 11 11 4 1,91
28 Armiranje trakastih temelja Kampada B 5,4520 AR.04.305 PKR+KVR 11 11 11 4 1,87
29 Armiranje nadtemeljnog zida Kampada A 6,9996 AR.04.402.3. 6KVR+VKR 18 3 3 2 1,31
30 Armiranje nadtemeljnog zida Kampada B 6,8106 AR.04.402.3. 6KVR+VKR 18 3 3 2 1,28
31 Armiranje betonske podloge Kampada A 4,6144 AR.04.401.3. 3KVR+VKR 15,5 3 5,17 2 1,49
32 Armiranje betonske podloge Kampada B 4,6888 AR.04.401.3. 3KVR+VKR 15,5 3 5,17 2 1,52
33 Armiranje zidova prizemlja i ograde Kampada A 5,0540 AR.04.402.3. 4KVR+VKR 18 3 4,5 2 1,42
34 Armiranje zidova prizemlja i ograde Kampada B 4,8510 AR.04.402.3. 4KVR+VKR 18 3 4,5 2 1,36
35 Armiranje ploče prizemlja Kampada A 6,0800 AR.04.401.3. 4KVR+VKR 15,5 3 3,88 2 1,47
36 Armiranje ploče prizemlja Kampada B 5,4640 AR.04.401.3. 4KVR+VKR 15,5 3 3,88 2 1,33
37 Armiranje zidova kata i ograde Kampada A 5,2972 AR.04.402.3. 4KVR+VKR 18 3 4,5 2 1,49
38 Armiranje zidova kata i ograde Kampada B 5,1301 AR.04.402.3. 4KVR+VKR 18 3 4,5 2 1,44
39 Armiranje ploče kata Kampada A 6,0800 AR.04.401.3. 4KVR+VKR 15,5 3 3,88 2 1,47
40 Armiranje ploče kata Kampada B 5,4640 AR.04.401.3. 4KVR+VKR 15,5 3 3,88 2 1,33
41 Armiranje ploče krova Kampada A 6,0800 AR.04.401.3. 4KVR+VKR 15,5 3 3,88 2 1,47
42 Armiranje ploče krova Kampada B 5,4640 AR.04.401.3. 4KVR+VKR 15,5 3 3,88 2 1,33
43 Armiranje zidova podkrovlja 1,8448 AR.04.402.3. 4KVR+VKR 18 3 4,5 1 1,04
44 Armiranje ploče krova 2. dio 0,7150 AR.04.401.3. KVR+VKR 15,5 3 15,5 1 1,39
45 Armiranje šahti na krovu 0,3152 AR.04.303.2. PKR+KVR 17,5 17,5 17,5 1 0,69
46 Armiranje nadozida na krovu 0,7830 AR.04.303.2. PKR+KVR 17,5 17,5 17,5 2 0,86
47 Betoniranje trakastih temelja Kampada A 139,13 BE.05.201.4. KVR 1,02 1,02 9 1,97
48 Betoniranje trakastih temelja Kampada B 136,30 BE.05.201.4. KVR 1,02 1,02 9 1,93
49 Betoniranje nadtemeljnog zida Kampada A 116,66 BE.05.201.4. KVR 1,02 1,02 8 1,86
50 Betoniranje nadtemeljnog zida Kampada B 113,51 BE.05.201.4. KVR 1,02 1,02 8 1,81
51 Betoniranje podloge Kampada A 57,68 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 2 1,23
52 Betoniranje podloge Kampada B 58,61 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 2 1,25
53 Betoniranje zidova prizemlja i ograde Kampada A 63,80 BE.05.201.3. PMR+KVR 0,7 0,55 0,7 2 2,79
54 Betoniranje zidova prizemlja i ograde Kampada B 64,84 BE.05.201.3. PMR+KVR 0,7 0,55 0,7 2 2,84
55 Betoniranje ploče prizemlja Kampada A 60,80 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 2 1,29
56 Betoniranje ploče prizemlja Kampada B 54,64 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 2 1,16
57 Betoniranje zidova kata i ograde Kampada A 67,39 BE.05.201.3. PMR+KVR 0,7 0,55 0,7 3 1,97
58 Betoniranje zidova kata i ograde Kampada B 64,93 BE.05.201.3. PMR+KVR 0,7 0,55 0,7 3 1,89
59 Betoniranje ploče kata Kampada A 60,80 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 2 1,29
60 Betoniranje ploče kata Kampada B 54,64 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 2 1,16
61 Betoniranje ploče krova Kampada A 60,80 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 2 1,29
62 Betoniranje ploče krova Kampada B 54,64 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 2 1,16
63 Betoniranje zidova podkrovlja 23,04 BE.05.201.3. PMR+KVR 0,7 0,55 0,7 2 1,01
64 Betoniranje ploče krova 2. dio 7,15 BE.05.301.3. PMR+KVR+VKR 0,07 0,34 0,34 0,34 1 0,30
65 Betoniranje šahti na krovu 2,86 BE.05.203.3. PMR+KVR 1,25 1,58 1,58 1 0,56
66 Betoniranje nadozida na krovu 15,66 BE.05.203.3. PMR+KVR 1,25 1,58 1,58 3 1,03
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67 Izrada betona za pad 762,97 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 11 3,03
68 Zidanje pregradnih zidova prizemlja Kampada A 128,58 ZI.06.502.1 PKR+2KVR 0,42 0,92 0,46 4 1,85
69 Zidanje pregradnih zidova prizemlja Kampada B 109,22 ZI.06.502.1 PKR+2KVR 0,42 0,92 0,46 4 1,57
70 Zidanje pregradnih zidova kata Kampada A 128,58 ZI.06.502.1 PKR+2KVR 0,42 0,92 0,46 4 1,85
71 Zidanje pregradnih zidova kata Kampada B 128,58 ZI.06.502.1 PKR+2KVR 0,42 0,92 0,46 4 1,85
72 Izrada estriha prizemlja Kampada A 336,27 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 8 1,84
73 Izrada estriha prizemlja Kampada B 360,68 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 8 1,97
74 Izrada estriha kata Kampada A 333,10 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 8 1,82
75 Izrada estriha kata Kampada B 360,61 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 8 1,97
76 Oblaganje zidova prizemlja ukrasnom opekom 73,07 ZI.06.801. PKR+3KVR 2 6,33 2,11 9 2,14
77 Oblaganje zidova kata ukrasnom opekom 74,81 ZI.06.801. PKR+3KVR 2 6,33 2,11 9 2,19
78 Oblaganje zidova podkrovlja ukrasnom opekom 33,05 ZI.06.801. PKR+3KVR 2 6,33 2,11 7 1,20
79 Žbukanje nosivih zidova prizemlja Kampada A 302,32 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 4 1,89
80 Žbukanje nosivih zidova prizemlja Kampada B 344,96 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 4 2,16
81 Žbukanje pregradnih zidova prizemlja Kampada A 241,20 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 4 1,51
82 Žbukanje pregradnih zidova prizemlja Kampada B 303,64 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 4 1,90
83 Žbukanje nosivih zidova kata Kampada A 362,96 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 4 2,27
84 Žbukanje nosivih zidova kata Kampada B 319,39 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 4 2,00
85 Žbukanje pregradnih zidova kata Kampada A 303,64 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 4 1,90
86 Žbukanje pregradnih zidova kata Kampada B 303,64 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 4 1,90
87 Žbukanje nosivih zidova podkrovlja 48,86 ZI.06.1501.1. PKR+3KVR 0,18 0,6 0,2 1 1,22
88 Izrada estriha podkrovlja 15,62 ZI.06.1301.2. PKR+3KVR 0,35 1 0,35 1 0,68
89 Izrada hidroizolacije prizemlja Kampada A 442,41 GN.561.102.1. PKR+KVR+VKR 0,013 0,013 0,026 0,026 2 0,72
90 Izrada hidroizolacije prizemlja Kampada B 355,24 GN.561.102.1. PKR+KVR+VKR 0,013 0,013 0,026 0,026 1 1,15
91 Izrada hiidroizolacije kata Kampada A 95,14 GN.561.102.1. PKR+KVR+VKR 0,013 0,013 0,026 0,026 1 0,31
92 Izrada hidroizolacije kata Kampada B 95,14 GN.561.102.1. PKR+KVR+VKR 0,013 0,013 0,026 0,026 1 0,31
93 Izrada hidroizolacije krova 763,77 GN.561.102.1. PKR+KVR+VKR 0,013 0,013 0,026 0,026 1 2,48
94 Postavljanje keramičih pločica prizemlja Kampada A 226,63 KE.09.110 PKR+3VKR 0,38 1,14 0,38 5 2,15
95 Postavljanje keramičih pločica prizemlja Kampada B 138,34 KE.09.110 PKR+3VKR 0,38 1,14 0,38 3 2,19
96 Postavljanje parketa prizemlja Kampada A 119,42 GN.09.691.204 3PKR+VKR 0,886 0,156 0,296 3 1,47
97 Postavljanje parketa prizemlja Kampada B 222,37 GN.09.691.205 3PKR+VKR 0,886 0,156 0,296 4 2,06
98 Postavljanje keramičih pločica kata Kampada A 222,34 KE.09.110 PKR+3VKR 0,38 1,14 0,38 5 2,11
99 Postavljanje keramičih pločica kata Kampada B 222,34 KE.09.110 PKR+3VKR 0,38 1,14 0,38 5 2,11
100 Postavljanje parketa kata Kampada A 122,64 GN.09.691.204 3PKR+VKR 0,886 0,156 0,296 3 1,51
101 Postavljanje parketa kata Kampada B 138,34 GN.09.691.205 3PKR+VKR 0,886 0,156 0,296 3 1,71
102 Postavljanje kramičkih pločica u podkrovlju 27,50 KE.09.110 PKR+2VKR 0,38 1,14 0,57 1 1,96
103 Postavljanje ploča na krovu 762,97 KE.09.110 PKR+2VKR 0,38 1,14 0,57 10 5,44
104 Bojanje zidova prizemlja Kampada A 543,54 I.N. KVR 0,066 0,066 3 1,49
105 Bojanje zidova prizemlja Kampada B 648,60 I.N. KVR 0,066 0,066 3 1,78
106 Bojanje stropova prizemlja Kampada A 348,15 I.N. KVR 0,066 0,066 2 1,44
107 Bojanje stropova prizemlja Kampada B 358,61 I.N. KVR 0,066 0,066 2 1,48
108 Bojanje zidova kata Kampada A 666,60 I.N. KVR 0,066 0,066 3 1,83
109 Bojanje zidova kata Kampada B 623,03 I.N. KVR 0,066 0,066 3 1,71
110 Bojanje stropova kata Kampada A 344,98 I.N. KVR 0,066 0,066 2 1,42
111 Bojanje stropova kata Kampada B 360,68 I.N. KVR 0,066 0,066 2 1,49
112 Bojanje zidova podkrovlja 48,86 I.N. KVR 0,066 0,066 1 0,40
113 Bojanje stropova podkrovlja 27,50 I.N. KVR 0,066 0,066 1 0,23
114 Izrada zapadne demit fasade 842,35 I.N. 4PKR+VKR 0,704 0,154 0,176 7 2,65
115 Izrada sjeverne demit fasade 949,52 I.N. 4PKR+VKR 0,704 0,154 0,176 7 2,98
116 Izrada južne demit fasade 949,52 I.N. 4PKR+VKR 0,704 0,154 0,176 7 2,98
117 Izrada istočne demit fasade 842,69 I.N. 4PKR+VKR 0,704 0,154 0,176 7 2,65
118 Izrada zapadne fasade 1522,40 GN.421.112.3.1 3PKR+VKR 0,63 0,25 0,25 10 4,76
119 Izrada sjeverne fasade 1468,96 GN.421.112.3.1 3PKR+VKR 0,63 0,25 0,25 10 4,59
120 Izrada južne fasade 1442,41 GN.421.112.3.1 3PKR+VKR 0,63 0,25 0,25 10 4,51
121 Izrada istočne fasade 1484,22 GN.421.112.3.1 3PKR+VKR 0,63 0,25 0,25 10 4,64
122 Postavljanje vanjskih zatvora u prizemlju 21 I.N. PKR+KVR 2 2,16 2,16 3 1,89
123 Postavljanje unutarnjih zatvora u prizemlju 29 I.N. PKR+KVR 2 2,16 2,16 4 1,96
124 Postavljanje vanjskih zatvora na katu 20 I.N. PKR+KVR 2 2,16 2,16 3 1,80
125 Postavljanje unutarnjih zatvora na katu 34 I.N. PKR+KVR 2 2,16 2,16 4 2,20
126 Postavljanje zatvora u podkrovlju 1 I.N. PKR+KVR 2 2,16 2,16 1 0,27
127 Izrada kanalizacije prizemlja Kampada A 4,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 2 2,00
128 Izrada kanalizacije prizemlja Kampada B 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 3 2,00
129 Izrada kanalizacije kata Kampada A 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 3 2,00
130 Izrada kanalizacije kata Kampada B 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 3 2,00
131 Izrada vode prizemlja Kampada A 4,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 2 2,00
132 Izrada vode prizemlja Kampada B 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 3 2,00
133 Izrada vode kata Kampada A 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 3 2,00
134 Izrada vode kata Kampada B 6,00 I.N. PKR+KVR 8 8 8 3 2,00
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S-krivulja radne snage za doku i ubrzanu gradnju ( drugi slučaj) 
 
 
DANI STROJ PKR KVR VKR UKUPNO DOSAD STROJEVI DOSAD PKR DOSAD KVR DOSAD VKR DOSAD UKUPNO RADNE SNAGE
1 6 6 0 6 0 0 6
2 1 1 0 7 0 0 7
3 2 4 6 0 9 4 0 13
4 1 1 1 9 4 0 14
5 4 4 5 9 4 0 18
6 4 4 9 9 4 0 22
7 4 4 13 9 4 0 26
8 4 4 17 9 4 0 30
9 4 4 21 9 4 0 34
10 4 4 25 9 4 0 38
11 4 4 29 9 4 0 42
12 4 4 33 9 4 0 46
13 4 4 37 9 4 0 50
14 9 9 18 37 18 13 0 68
15 9 9 18 37 27 22 0 86
16 9 18 27 37 36 40 0 113
17 9 18 27 37 45 58 0 140
18 18 39 6 63 37 63 97 6 203
19 18 39 6 63 37 81 136 12 266
20 18 38 6 62 37 99 174 18 328
21 18 38 6 62 37 117 212 24 390
22 8 8 37 117 220 24 398
23 8 8 37 117 228 24 406
24 0 37 117 228 24 406
25 4 4 41 117 228 24 410
26 4 4 45 117 228 24 414
27 4 4 49 117 228 24 418
28 4 4 53 117 228 24 422
29 4 4 57 117 228 24 426
30 4 4 61 117 228 24 430
31 4 4 65 117 228 24 434
32 1 1 66 117 228 24 435
33 6 2 8 66 117 234 26 443
34 6 2 8 66 117 240 28 451
35 2 8 4 14 66 119 248 32 465
36 2 8 4 14 66 121 256 36 479
37 2 2 2 6 66 123 258 38 485
38 4 4 4 12 66 127 262 42 497
39 12 21 3 36 66 139 283 45 533
40 10 11 20 2 43 76 150 303 47 576
41 10 13 21 2 46 86 163 324 49 622
42 10 13 21 2 46 96 176 345 51 668
43 10 8 16 2 36 106 184 361 53 704
44 10 8 16 2 36 116 192 377 55 740
45 10 8 16 4 38 126 200 393 59 778
46 8 16 4 28 126 208 409 63 806
47 13 21 4 38 126 221 430 67 844
48 13 21 4 38 126 234 451 71 882
49 14 22 2 38 126 248 473 73 920
50 14 22 2 38 126 262 495 75 958
51 9 17 2 28 126 271 512 77 986
52 9 17 2 28 126 280 529 79 1014
53 8 16 4 28 126 288 545 83 1042
54 8 16 4 28 126 296 561 87 1070
55 13 21 4 38 126 309 582 91 1108
56 13 21 4 38 126 322 603 95 1146
57 14 22 2 38 126 336 625 97 1184
58 14 22 2 38 126 350 647 99 1222
59 9 17 2 28 126 359 664 101 1250
60 9 17 2 28 126 368 681 103 1278
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61 8 16 4 28 126 376 697 107 1306
62 8 16 4 28 126 384 713 111 1334
63 13 21 4 38 126 397 734 115 1372
64 13 21 4 38 126 410 755 119 1410
65 14 22 2 38 126 424 777 121 1448
66 14 22 2 38 126 438 799 123 1486
67 9 17 2 28 126 447 816 125 1514
68 9 17 2 28 126 456 833 127 1542
69 8 16 4 28 126 464 849 131 1570
70 8 16 4 28 126 472 865 135 1598
71 13 21 4 38 126 485 886 139 1636
72 13 21 4 38 126 498 907 143 1674
73 14 22 2 38 126 512 929 145 1712
74 14 22 2 38 126 526 951 147 1750
75 9 17 2 28 126 535 968 149 1778
76 9 17 2 28 126 544 985 151 1806
77 8 16 4 28 126 552 1001 155 1834
78 8 16 4 28 126 560 1017 159 1862
79 13 21 4 38 126 573 1038 163 1900
80 13 21 4 38 126 586 1059 167 1938
81 14 22 2 38 126 600 1081 169 1976
82 14 22 2 38 126 614 1103 171 2014
83 9 17 2 28 126 623 1120 173 2042
84 9 17 2 28 126 632 1137 175 2070
85 8 16 4 28 126 640 1153 179 2098
86 8 16 4 28 126 648 1169 183 2126
87 13 21 4 38 126 661 1190 187 2164
88 13 21 4 38 126 674 1211 191 2202
89 14 22 2 38 126 688 1233 193 2240
90 14 22 2 38 126 702 1255 195 2278
91 9 17 2 28 126 711 1272 197 2306
92 9 17 2 28 126 720 1289 199 2334
93 8 16 4 28 126 728 1305 203 2362
94 8 16 4 28 126 736 1321 207 2390
95 12 21 4 37 126 748 1342 211 2427
96 12 21 4 37 126 760 1363 215 2464
97 14 22 2 38 126 774 1385 217 2502
98 14 22 2 38 126 788 1407 219 2540
99 9 17 2 28 126 797 1424 221 2568
100 16 28 2 46 126 813 1452 223 2614
101 15 27 4 46 126 828 1479 227 2660
102 30 60 4 94 126 858 1539 231 2754
103 35 65 4 104 126 893 1604 235 2858
104 40 78 4 122 126 933 1682 239 2980
105 41 79 2 122 126 974 1761 241 3102
106 45 91 2 138 126 1019 1852 243 3240
107 40 86 2 128 126 1059 1938 245 3368
108 40 86 2 128 126 1099 2024 247 3496
109 39 85 4 128 126 1138 2109 251 3624
110 47 109 4 160 126 1185 2218 255 3784
111 52 114 4 170 126 1237 2332 259 3954
112 53 115 5 173 126 1290 2447 264 4127
113 53 115 2 170 126 1343 2562 266 4297
114 54 116 3 173 126 1397 2678 269 4470
115 49 110 2 161 126 1446 2788 271 4631
116 49 111 3 163 126 1495 2899 274 4794
117 56 126 6 188 126 1551 3025 280 4982
118 57 127 7 191 126 1608 3152 287 5173
119 50 112 4 166 126 1658 3264 291 5339
120 51 113 5 169 126 1709 3377 296 5508
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121 55 121 3 179 126 1764 3498 299 5687
122 51 113 3 167 126 1815 3611 302 5854
123 79 111 2 192 126 1894 3722 304 6046
124 50 112 4 166 126 1944 3834 308 6212
125 54 116 2 172 126 1998 3950 310 6384
126 57 119 3 179 126 2055 4069 313 6563
127 53 115 2 170 126 2108 4184 315 6733
128 50 112 4 166 126 2158 4296 319 6899
129 49 111 2 162 126 2207 4407 321 7061
130 60 144 3 207 126 2267 4551 324 7268
131 56 143 2 201 126 2323 4694 326 7469
132 60 144 3 207 126 2383 4838 329 7676
133 48 110 2 160 126 2431 4948 331 7836
134 49 111 3 163 126 2480 5059 334 7999
135 48 110 2 160 126 2528 5169 336 8159
136 63 111 21 195 126 2591 5280 357 8354
137 62 110 20 192 126 2653 5390 377 8546
138 68 111 21 200 126 2721 5501 398 8746
139 67 110 20 197 126 2788 5611 418 8943
140 57 98 19 174 126 2845 5709 437 9117
141 56 97 18 171 126 2901 5806 455 9288
142 30 37 19 86 126 2931 5843 474 9374
143 30 37 19 86 126 2961 5880 493 9460
144 26 25 20 71 126 2987 5905 513 9531
145 25 24 19 68 126 3012 5929 532 9599
146 30 37 20 87 126 3042 5966 552 9686
147 29 36 19 84 126 3071 6002 571 9770
148 29 36 19 84 126 3100 6038 590 9854
149 29 36 19 84 126 3129 6074 609 9938
150 21 12 19 52 126 3150 6086 628 9990
151 21 12 19 52 126 3171 6098 647 10042
152 21 12 19 52 126 3192 6110 666 10094
153 21 12 19 52 126 3213 6122 685 10146
154 22 13 19 54 126 3235 6135 704 10200
155 22 15 19 56 126 3257 6150 723 10256
156 56 33 26 115 126 3313 6183 749 10371
157 50 15 26 91 126 3363 6198 775 10462
158 49 12 26 87 126 3412 6210 801 10549
159 79 12 36 127 126 3491 6222 837 10676
160 79 12 36 127 126 3570 6234 873 10803
161 89 32 36 157 126 3659 6266 909 10960
162 88 31 35 154 126 3747 6297 944 11114
163 88 31 35 154 126 3835 6328 979 11268
164 88 31 35 154 126 3923 6359 1014 11422
165 88 31 35 154 126 4011 6390 1049 11576
166 88 31 35 154 126 4099 6421 1084 11730
167 78 11 35 124 126 4177 6432 1119 11854
168 50 11 28 89 126 4227 6443 1147 11943
169 50 11 28 89 126 4277 6454 1175 12032
170 50 11 28 89 126 4327 6465 1203 12121
171 50 11 28 89 126 4377 6476 1231 12210
172 50 11 28 89 126 4427 6487 1259 12299
173 50 11 28 89 126 4477 6498 1287 12388
174 50 11 28 89 126 4527 6509 1315 12477
175 50 11 28 89 126 4577 6520 1343 12566
176 37 11 28 76 126 4614 6531 1371 12642
177 36 13 10 59 126 4650 6544 1381 12701
178 30 5 10 45 126 4680 6549 1391 12746
179 5 5 126 4680 6554 1391 12751
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ZAKLJUČAK 
Prilikom usporedbe ova dva načina izgradnje što se tiče tesarskih radova (oplate) vidljivo 
je da  upotreba suvremenih oplatnih sklopova tipa DOKA dosta ubrzava vrijeme izgradnje, 
te je potreban manji broj radnika u toj fazi građenja, nego li kod upotrebe drvene oplate. 
Kod drugog slučaja izgradnje smo u sljedećim fazama povećali broj radnik kako bi se 
ubrzalo vrijeme izgradnje i ostalih radova, a time i značajno skratili vrijeme izgradnje 
objekta sa prethodna 233 dana na 179 dana. Vrijeme skraćenja izgradnje iznosi 54 dana , tj 
skratili smo vrijeme izgradnje za malo više od 20 %. Prilikom skraćivanja vremena 
izgradnje, iako smo u radovima nakon tesarskih povećali broj radnika ukupan broj radne 
snage je smanjen jer se prilikom izrade oplate drastično smanjio broj radnika. Ukupan broj 
radnika se sa 15202 smanjio na 12751 radnika, tj broj radnika se smanjio za 2451 radnika. 
Zaključak ovog projekta je da je upotreba suvremenih oplatnih sklopova dosta vremenski 
isplatljiva od drvene oplate, a i za njeno montiranje je potreban dosta manji broj radne 
snage. Upotrebom suvremenih oplatnih sustava se drastično mogu skratiti vremena 
izgradnje kada su nam rokovi izgradnje mali, a to se u današnje vrijeme u građevini često 
dešava. 
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